カズノ式　断熱塗布施工比較工程表

	月																													月						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
一般施工方法	スラブ解体	片付・荒清掃	切付回り斫り	清掃・墨出	サッシ取付	木枠取付	全休日	モルタル充填	ガラス取付	1回目断熱塗布	ウレタン吹付	UB設置	LGS	全休日	LGS			木建枠付	ボード貼り		全休日	ボード貼り		床補修		養生		全休日	2回目断熱塗布	ロス壁・天井	ビニールク		床CF・巾木		全休日	床CF・巾木			
『提案施工工法』	スラブ解体	片付・荒清掃	切付回り斫り	清掃・墨出	サッシ取付	木枠取付	全休日	モルタル充填	ガラス取付	床・天井補修		養生	墨出	全休日	断熱塗布	ウレタン吹付	UB設置	LGS			全休日	LGS	木建枠付	ボード貼り				全休日	ロス壁・天井	ビニールク		床CF・巾木		全休日				

■　参考工程表として